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Ammattikorkeakoulun ammattiharjoitteluna aloitetun videoneuvottelujen varausjärjestelmän 
kehitystä jatkettiin yrityksen tuotantokäytön vaatimukset täyttävillä toimintatavoilla. Järjestelmän 
vaatimuksiin ja alustaratkaisuun tehtiin muutoksia kehitystyön edetessä ja lisäksi projektin 
toteuttajan rooli vaihtui projektin aikana harjoittelijasta työntekijäksi. Useat muutokset projektin 
aikana vaativat joustavia hallintametodeja, joita ei ollut valmiiksi olemassa. Tarvittavan 
kokonaisuuden saavuttamiseksi yhdisteltiin ominaisuuksia agile-metodeista. Projektin aikataulu 
oli lopulta odotettua pidempi mutta järjestelmä saatiin käyttöön viimeisimpien vaatimusten 
mukaisena. Valmiissa järjestelmässä varataan videoneuvottelu www-lomakkeella ja järjestelmä 
luo varaukset tietokantaan sekä Exchangen kalenteriin. Varaajalle ja osallistujille lähetetään 
kokouskutsu ja ohjeet neuvotteluun osallistumiseen. 
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MANAGING CHANGES IN A SOFTWARE 
DEVELOPMENT PROJECT 
The development of the videoconference booking application begun as a trainee project and 
was eventually deployed in a business environment. The requirements and underlying 
technologies changed during development and the role of the developer changed from trainee 
to employee. A project with several changes needed flexible methods for project management, 
which did not exist. To achieve needed functionality, some aspects of different agile methods 
were combined. The project was finished much later than was originally intended but the 
deployed application was in accordance to the latest requirements specifications. In the 
application one books a video conference on a web form and the application creates entries to a 
database and Exchange calendar. The user and the participants are sent an invitation to the 
meeting and instructions for the videoconference. 
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1 JOHDANTO 
Työn aiheena on ammattikorkeakoulun ammattiharjoittelussa aloitetun vi-
deoneuvottelujen varausjärjestelmän kehitystyön metodien muokkaaminen yri-
tyksen tarpeisiin sopivaksi. Toteutettu järjestelmä on tarkoitettu videoneuvotte-
luiden varaukseen ja varaustietojen sekä ohjeiden toimittamiseen osallistujille. 
Harjoittelun lopussa valmiina oleva versio ei ollut täysin toimiva eikä enää sovel-
tunut tarkoitettuun käyttöön muuttuneiden vaatimusten vuoksi. Vaatimuksia 
muutettiin projektin aikana, videoneuvottelualustan vaihtumisen seurauksena. 
Vaatimuksiin oli alun perinkin tarkoitus tehdä korjauksia ja tarkennuksia projek-
tin edetessä. Alkuperäisistä vaatimuksista ei lopuksi ollut jäljellä juuri käyttöliit-
tymän runkoa enempää, ja videoneuvottelujen tekniikan uudistuksen myötä ko-
ko varausprosessi muuttui täysin erilaiseksi. Harjoittelussa suuren ajan vienyt 
sähköpostiliikenteen tekstien automaattinen tulkinta ja niihin reagointi poistuivat 
kokonaan ja tilalle tuli suora yhteys resursseihin. Lopputulos on käyttäjälle 
huomattavasti käytettävyydeltään parempi ja toimintavarmuuskin parani uuden 
tekniikan myötä. 
Opinnäytetyössä kuvataan järjestelmän toteutuksen eri vaiheet, kehityksen ai-
kana tulleet muutokset vaatimuksiin ja toteutukseen sekä näiden muutosten 
hallintaa. Muutoksia ja vaatimuksia tarkastellaan lähemmin ja esitellään niiden 
hallinnan taustalla oleva teoria ja prosessit. Vaatimusmäärittelyn prosessien 
lisäksi esitellään projektinhallinnan ja kehitystyössä käytettyjen työtapojen teori-
aa. Pääasiassa projekti on toteutettu agile-malleja hyödyntäen, mitään tiettyä 
kokonaisuutta tarkkaan noudattamatta. 
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2 TEORIA 
Tuotaessa projektia yritysmaailmaan tulee huomioida projektin moneen osa-
alueeseen liittyviä asioita. Tässä luvussa on kuvattu kyseisistä asioista suurim-
pia ja lisäksi projektissa alusta asti käytettyä teoriaa. Järjestelmä toteutettiin 
Medbit Oy:lle, joka tuottaa ICT-palveluita terveydenhuollon ja sosiaalipalvelui-
den tarpeisiin. Osa kuvatuista prosesseista on yleisesti Medbitillä käytössä tai 
tämän käyttöön räätälöityjä. 
2.1 Yrityksen muutoksenhallinta 
Yrityksen muutoksenhallintaprosessi on peräisin Information Technology Inf-
rastructure Librarysta (ITIL), vaikka muutoksenhallinta itsessään on ollut ole-
massa jo sitä ennen. ITIL on tietohallinnon parhaiden käytäntöjen kokoelma, 
joka ei ole yleisesti saatavilla oleva resurssi, vaan se on hinnoiteltu yritysten 
ostettavaksi ja sitä myydään kirjoina ja koulutuspaketteina. Koska virallista ITIL-
materiaalia ei ole kattavasti käytettävissä, tässä työssä käytetään muita lähteitä, 
joissa käsitellään ITILiä, ja kuvataan yrityksen käyttämä muutoksenhallinnan 
prosessi. 
Muutoksenhallinnan kohteita ovat kaikki yrityksen käytössä olevat sovellukset ja 
niiden osat, kuten ohjelmistot ja palvelimet. Esimerkiksi käytössä oleva ajanva-
rausjärjestelmä voi sisältää ohjelman, käyttöliittymän palvelimen ja tietokan-
tainstanssin. Sovelluksen kaikki kohteet on liitetty toisiinsa, jotta voidaan analy-
soida suunnitellun muutoksen vaikutukset olemassa oleviin kohteisiin. Tarkoitus 
on varmistaa uuden kohteen tai käytössä oleviin kohteisiin tehtävän muutoksen 
vaikutusten yhteensopivuus käytössä olevien kohteiden kanssa. Varmistetaan, 
että työ on tehty vaadittujen prosessien mukaisesti ja ettei muutoksella aiheute-
ta häiriötä käytössä oleviin kohteisiin. Muiden kohteiden toiminnan säilyvyyden 
lisäksi muutoksella on oltava johdon hyväksyntä, ja siitä on oltava yritykselle 
jotain hyötyä ennen kuin se hyväksytään. Hyödyksi yritykselle katsotaan paran-
tunut palvelu, kasvavat tulot tai vältetyt menot. 
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Change Advisory Board (CAB) käsittelee viikoittaisissa kokouksissaan kaikki 
muutosehdotukset eli Requests for Change (RFC). Ensimmäinen CAB-käsittely 
uudesta kohteesta tehdään ennen kuin toteutusta on aloitettu. Ensimmäisessä 
käsittelyssä myönnetään hyväksytylle kohteelle valmistelulupa, jonka jälkeen 
varsinaisen toteutuksen voi aloittaa. Uusi käsittely tarvitaan viimeistään ennen 
käyttöönottoa, jolloin tarkastellaan tehtyä työtä ja kohde käsitellään päivitetyillä 
tiedoilla. [1] 
2.1.1 Configuration Management Database 
CMDB sisältää kaikki yrityksen tuotanto- ja testikäytössä olevat kohteet eli Con-
figuration Items (CI). Lisäksi tietokannassa on tieto kaikista muista kohteista, 
jotka yritys haluaa pitää muutoksenhallintansa piirissä. Yleisesti kohteina on 
kaikki yrityksen tietohallinnon alainen toiminta. [2] [3] 
Tietokantaan tehtävälle sovelluskortille kirjataan järjestelmän tiedot ja siitä luo-
daan liitokset muihin järjestelmään liittyviin kohteisiin. Tavallisia liitettyjä kohteita 
ovat alustaratkaisut ja palvelimet mutta liitosten verkko kasvaa sovelluksen mo-
nimutkaistuessa. [2] [3] 
2.1.2 Minimidokumentaatio 
Medbitin minimidokumentaatio koskee kaikkia CMDB:n sovelluksia. Dokumen-
taatioon kuuluvat vähintään arkkitehtuurikuvaus, asennusohje, pikaohje ja do-
kumentti ylläpidolle. Dokumenttien tarkoitus on tukea muutoksenhallintaa ja 
mahdollistaa jatkuva palvelu. Kun muutoksenhallinnan kohteeseen tehdään 
muutoksia, tulee myös kohteen dokumentaatio päivittää vastaamaan kohteen 
uutta tilaa. Alkuperäinen julkaisuversio ja huomattavilla muutoksilla päivitetty 
dokumentti on hyväksytettävä kohteesta vastuussa olevan ryhmän kokoukses-
sa. Yrityksen kannalta pienen merkityksen ja muihin kohteisiin nähden vaiku-
tukseltaan vähäisen kohteen dokumentoinnissa voidaan dokumentointi tehdä 
rajatulla sisällöllä, jolloin suurin osa tuotetusta sisällöstä on pikaohjeessa. Pika-
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ohje on tarkoitus tehdä niin että suurin osa odotettavissa olevista jatkuvan pal-
velun tiedon tarpeista täyttyy. Pikaohjeessa ei kuitenkaan saisi olla tarpeetonta 
tietoa, ja sen on oltava mahdollisimman tiivis. [1] 
2.2 Vaatimusmäärittelyn teoria 
Vaatimusmäärittelyn tehtävä on kuvata haluttu lopputulos niin tarkasti ja yksise-
litteisesti, että sen perusteella kehitetty ratkaisu on asiakkaan tarpeen mukai-
nen. Lisäksi vaatimusten toteutuminen on oltava todennettavissa testeillä tai 
mittauksilla. Lopputuotoksen lisäksi vaatimusmäärittelyssä kuvataan projektilta 
vaadittavat muut asiat ja mahdollinen jatkuva palvelu. [4] 
Vaatimusmäärittelyssä tulee jättää tilaa toteuttavalle osapuolelle, tehdä par-
haaksi katsomiaan ratkaisuja mutta vaatimusten on kuitenkin varmistettava rat-
kaisun sopivuus käyttöön. Vaatimuksissa ei siis ole tarkoitus eritellä kehitykses-
sä käytettäviä yksittäisiä tekniikoita tai sitoa kehitystä ennalta määrättyyn ratkai-
suun, joka ei välttämättä ole toteutushetkellä paras mahdollinen, ellei sen käyttö 
ole jostain syystä välttämätöntä. Tilaa jätetään, koska toteuttavalla taholla pitäisi 
aina lähtökohtaisesti olla parempi tekninen taitotieto tehtävästä ratkaisusta, kuin 
asiakkaalla. Jos toteuttavalle taholle jätetään liikaa tilaa omille ratkaisuilleen, 
mahdollistetaan tahallinen vaatimusmäärittelyn värinkäyttö ja tilaajan kannalta 
huonot ratkaisut toteutuksessa, joten vaatimusten on oltava hyvässä tasapai-
nossa kaikki näkökulmat huomioon ottaen. Vaatimusten on oltava yksiselitteisiä 
ja kaikkien osapuolten on ymmärrettävä ne samalla tavalla. Määrittelyssä tulee 
välttää subjektiivisesti tulkinnanvaraisia ilmaisuja ja käyttää todennettavissa 
olevia määreitä. [4] 
Vaatimusmäärittely jäädytetään perinteisessä projektissa jo mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, vaikka muutokset ovat yleisiä. Ketterissä projekteissa, 
joissa käytetään esimerkiksi XP-metodia, vaatimusmäärittelyä muokataan kehi-
tyksen edetessä. Jos projektissa aiotaan muuttaa vaatimuksia kehitystyön aika-
na, tarvitaan muutosten käsittelylle käytäntö. Tässä projektissa käytetty malli 
pohjautuu Model Stormingiin. Se on Just In Time -mallinnusta, eli asiat käsitel-
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lään tarpeen mukaan. Kun tunnistetaan muutostarve, kootaan asian käsittelyyn 
tarvittava osa tiimistä ja tarvittaessa asiakkaan edustaja, joiden kanssa järjeste-
tään pikainen kokous. Kokoukset kestävät yleensä vain muutaman minuutin. 
Kokouksessa osallistujat kokoontuvat käytetyn välineen, joka voi olla esimerkik-
si valkotaulu, ympärille ja asiaa mallinnetaan yhdessä, kunnes tarvittava ym-
märrys asiasta on saavutettu. Tämän jälkeen kaikki osallistuneet voivat palata 
omiin töihinsä. Näin varmistetaan, että asiakkaan edustaja ymmärtää esittämi-
ensä muutosten seuraukset ja tiimillä on oikea kuva tarvittavista muutoksista. 
[5] 
2.3 Valmiin järjestelmän teoria 
Valmiin määritelmä (eli definition of done (DoD)) mahdollistaa kehitystyön ja 
projektin hallitun päätöksen oikeaan aikaan. Ilman tarkkaa kuvaa siitä, milloin 
ollaan valmiita, saattaa kehitys jäädä vajaaksi tai jatkua tarpeettoman pitkään. 
Jos kehitys päätetään liian aikaisin, ylläpidon kustannukset kasvavat, kun jou-
dutaan korjaamaan järjestelmään jääneitä virheitä. Jos kehitystyötä jatketaan 
pidempään kuin olisi tarpeen, maksetaan turhasta työstä. [6] 
Valmiin määritelmä on tärkeä osa monia agilemetodeita, kuten Scrumia. Siinä 
korostetaan kaikkien kanssa yhdessä sovittujen ja esimerkiksi tarkistuslistana 
toteutettuna dokumenttina saatavilla olevan kuvausten roolia. DoD:n formaatti ei 
ole ennalta määrätty mutta sen toteutus on luontevaa tehdä yksinkertaisena 
tarkistuslistana tai käyttäjätarinoiden avulla. Listan alkioiden ei ole tarkoitus olla 
vaatimusmäärittelyn kohtia, vaan sillä otetaan kantaa työn laatuun. DoD listalla 
voi olla esimerkiksi tietyn testiajon virheetön tulos tai hyväksyttäväksi katsottu 
määrä tietynlaisia virheitä. Kun valmiin määritelmä täyttyy, siirrytään seuraa-
vaan tehtävään. Scrumissa DoD määrää voidaanko tietty tehtävä katsoa teh-
dyksi sprintin aikana. Projektilla kokonaisuutena voi olla erikseen oma tarkistus-
listansa tai projekti voidaan katsoa valmiiksi vasta kun kaikki osat ovat valmiita. 
[6] 
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Valmiin määritelmä muuttuu kehitystyön aikana. Siihen lisätään tarpeelliseksi 
havaittuja kohtia tai määritelmää muokataan paremmin tarkoitukseen sopivaksi, 
jos esimerkiksi vaatimusmäärittely tai ympäristö muuttuu. Se on pidettävä rea-
listisesti toteutettavissa olevana ja riittävän kattavana myös muuttuvassa ympä-
ristössä. DoD pidetään ajan tasalla niin että sitä voisi käyttää vaikka auditoinnin 
tarkistuslistana. [6] 
2.4 Projektin hallinnan metodien teoria 
Projektin hallinnan tulee mahdollistaa nopea kehitys, jossa keskitytään olennai-
seen ja reagoidaan muutoksiin. Tällä hetkellä on suosittua käyttää ketteriä me-
netelmiä, joista monissa on tässä projektissa tarvittavia ominaisuuksia. Suosi-
tuimmat menetelmät kattavat vain osan kokonaiskuvasta ja ne on kehitetty tii-
mien työkaluiksi. Vaikka osassa menetelmistä tiimin koko voi olla hyvinkin pieni, 
lähes kokonaan yksittäisen kehittäjän toteuttamassa projektissa ei voi käyttää 
niistä mitään sellaisenaan. Useissa metodeissa on kuitenkin hyviä ominaisuuk-
sia ja käytäntöjä, joita yhdistelemällä saadaan yksittäiselle kehittäjälle sopiva 
kokonaisuus. Tässä luvussa kuvataan näitä osia. [7] 
2.4.1 Agile-teoria 
Agile-ohjelmistokehitys on ryhmä metodeita, joita käytetään tuotannon nope-
ampaan ja joustavampaan ohjaamiseen. Agilella tarkoitetaan käytännön yhte-
yksissä usein yhdistelmää siihen luettavien metodien ominaisuuksista. Agile 
mainittiin ohjelmistokehityksen yhteydessä ensimmäisenä Ketterän ohjelmisto-
kehityksen julistuksessa (Agile Manifesto) mutta sen juuret ovat 80-luvulla. Ju-
listuksessa listataan ketterän kehityksen periaatteet, eikä se itsessään ole käyt-
töönotettava metodi. Ketteriä metodeja on useita ja niistä mainitaan usein esi-
merkkinä Scrum. Scrumia opetetaan kouluissa esimerkkinä Agilesta mutta sitä 
käytetään teollisuudessa, puhtaan muotonsa lisäksi, paljon tiettyyn tarpeeseen 
muokattuna. Muokattua Scrumia kutsutaan nimellä ScrumBut eli Scrum mutta 
tietyillä muutoksilla. Tässä työssä on hyödynnetty Agilen nimissä Scrumin lisäk-
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si ominaisuuksia mm. Extreme Programmingista (XP), joka tähtää todella nope-
aan kehitykseen ja muuttuviin vaatimuksiin mukautumiseen. [8] [9] [10] 
Agile-metodit ovat projektia tekevän tiimin työkaluja, eikä niistä mitään voi sel-
laisenaan soveltaa projektiin, jota tekee pääasiassa vain yksi henkilö.  
Extreme Programming sisältää 12 käytäntöä, joista tässä yhteydessä lainattiin 
kahta. Olennaisimpana tässä yhteydessä on ohjelmakoodin rakenteen jatkuva 
tarkastelu ja muuttaminen tarvittaessa. Kun vaatimukset muuttuvat, uudet omi-
naisuudet ja vanhojen moduulien muutokset eivät enää sovi alkuperäiseen ke-
hykseen. Tarvittaessa koodia uusitaan, ja sitä parannetaan jatkuvasti. Toisena 
ominaisuutena lainattiin asiakkaan edustajan jatkuvasti käytettävissä oleminen. 
Asiakkaan edustaja on koko kehityksen ajan tiimin kanssa samoissa tiloissa ja 
osallistuu tiiviisti kehitystyöhön. [11] [12] [13] [14] 
2.4.2 Work Breakdown Structure 
WBS on osiin jaettu työ. Ylätason käsite jaetaan ensin osiin, joita jaetaan taas 
osiin. Osien jakamista jatketaan kunnes on saavutettu hallittavissa olevan ko-
koisia kohteita. Tulos on kuvan 1 mukainen puurakenne, jossa on listattu kaikki 
projektissa toteutettavat asiat.  [16] 
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Kuva 1. WBS-puu [15] 
Kohteiden ei ole tarkoitus olla tehtäviä, vaan tehtävien tuotoksia, eli tuotteita, 
dataa, palveluita tai näiden yhdistelmiä. Riittävän pieneksi jaetuista kohteista on 
kuitenkin helppo tuottaa tarvittava tehtävälista, ja koska WBS sisältää koko pro-
jektin kaikki tuotokset, siitä on johdettavissa kattava lista tehtävistä. [15] [16] 
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3 VARAUSJÄRJESTELMÄN KEHITYSPROJEKTI 
Medbitillä aikaisemmin käytössä olleen manuaalisen sähköpostipohjaisen vi-
deoneuvottelujen varauskäytännön tilalle haluttiin automaattinen varausjärjes-
telmä. Järjestelmä annettiin tehtäväksi Turun Ammattikorkeakoulun ammattihar-
joittelussa toteutettavaan projektiin. Harjoittelun päätyttyä järjestelmää toteutta-
nut henkilö jatkoi projektia yrityksen työntekijänä. 
3.1 Projektin vaatimukset 
Projektin vaatimukset ilmoitettiin pääpiirteittäin jo järjestelmän toteuttajaa haet-
taessa. Osa vaatimuksista kuitenkin muuttui jo heti alussa ja muutoksia tehtiin 
jatkuvasti koko projektin ajan. Kun harjoittelu muuttui työsuhteeksi ja käyttöön-
otettavan version kehitys alkoi, tehtiin vaatimuksiin samalla sekä toiminnallisuu-
den että käytettävien prosessien osalta suuria muutoksia. 
3.1.1 Projektin vaatimukset alussa 
Tehtävänannossa, harjoittelun alussa, oli jo mukana alustava vaatimusmääritte-
ly. Ensimmäinen määrittelypalaveri tarkensi vaatimuksia jonkin verran. Vaati-
muksia mietittiin tussitaulun avulla ja kuva taululle kirjatuista vaatimuksista toimi 
alkuperäisen vaatimusmäärittelyn lisänä. 
Toteuttajan ohjelmointitaidot olivat alkuvaiheessa nettisivujen osalta puutteelli-
set, eikä vaatimuksissa osattu arvioida tiettyjen vaatimusten toteutuskelpoisuut-
ta olemassa olevilla resursseilla. Vaatimukset painottuivat suurelta osin käyttö-
liittymän toiminnallisuuteen, ja esimerkiksi dynaamisesti etenevä varauslomake 
kirjattiin haluttuihin ominaisuuksiin. 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Viitanen 
3.1.2 Vaatimusmuutosten hallinta 
Muutokset vaatimuksiin ilmoitettiin useimmiten niin että projektin omistaja kertoi 
suullisesti tai kirjallisesti projektiryhmälle uusista tai muuttuneista vaatimuksista. 
Projektin omistajan edustajana tässä yhteydessä oli projektia ohjaava palvelu-
päällikkö ja toisinaan varausten kohteena olevasta palvelusta vastaava taho. 
Useimmiten muutoksista keskusteltiin välittömästi tai mahdollisimman pian. 
Käytännössä uudet tai muuttuneet vaatimukset kirjattiin projektiin usein vapaa-
muotoisten keskusteluiden pohjalta. Useimmiten muutokset eivät olleet pakolli-
sia vaatimuksia mutta niitä toteutettiin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan hyvin 
kattavasti. 
Kun muutosten työmäärä arvioitiin pieneksi, ne toteutettiin välittömästi tai kirjat-
tiin paperille tilapäiseen tehtävälistaan, jonka tehtävät toteutettiin mahdollisim-
man pian. Suuremmat muutokset kirjattiin varsinaiseen tehtävälistaan, josta 
tehtävät poimitaan kun niiden toteuttaminen on projektin etenemisen kannalta 
ajankohtaista. 
3.1.3 Muutokset projektin vaatimuksiin 
Osa muutoksista, kuten esimerkiksi muutoksenhallintaprosessi, oli suoraa seu-
rausta yrityksen kehitysympäristöön siirtymisestä. Muutoksia syntyi myös ajalli-
sesti pitkäksi muuttuneen kehitystyön seurauksena, kun käyttötarpeeseen ja 
itse varausten kohteena oleviin videoneuvotteluihin tehtiin päivityksiä ja muu-
toksia. 
Suurimmat muutokset vaatimuksiin kehitystyön näkökulmasta tulivat, kun vi-
deoneuvottelut siirtyivät yrityksen omiin resursseihin. Neuvottelut varattiin aluksi 
kolmannelta osapuolelta sähköpostilla ja viestien tulkinta oli suuressa osassa 
alkuperäisissä vaatimuksissa. Uusien resurssien myötä sisään tulevan sähkö-
postin sisältöä ei tarvinnut enää tulkita mitenkään ja siihen toteutettu moduuli jäi 
kokonaan tarpeettomaksi. Toinen suuri haaste toteutuksessa oli tilausten ja va-
rausten yhdistäminen. Palveluntarjoajalla ei ollut viestiliikenteessään käytössä 
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Viitanen 
mitään varauksen yksilöivää tietoa, joten ongelma oli ratkaistava ohjelmallisesti. 
Uusien resurssien myötä ei tarvittu enää erillistä tilausvaihetta ja tämäkin mo-
duuli poistettiin tarpeettomana. Kuvassa 2 on nähtävissä muutosten seuraukse-
na pois jääneiden tehtävien ja käyttöön jäävien tehtävien määrän suhde. 
 
Kuva 2. Laatikon sisältö jäi tarpeettomaksi. 
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3.2 Projektin toteutus 
Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksessa ohjataan arvostamaan ”Vastaamis-
ta muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa” ja ”Toimivaa oh-
jelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota”. Jälkimmäisiä asioitakin 
pitäisi kuitenkin toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Alkuperäisestä suunnitel-
masta ei ollut lopullisessa toteutuksessa kuitenkaan paljoa jäljellä ja dokumen-
taation kattavuus ei ollut riittävä edes yrityksen minimidokumentaation mukai-
seksi. [11] 
3.2.1 Alkuperäinen suunnitelma toteutukselle 
Toteutuksessa päätettiin käyttää Agile-lähestymistapaa, jolloin projektisuunni-
telmaan tehdään jatkuvasti muutoksia kehityksen edetessä. Koska vaatimuksiin 
oli tulossa muutoksia eikä projektin työkuormaa osattu alussa arvioida, ei pro-
jektisuunnitelmaan tehty tarkkaa aikataulua. Työ suunniteltiin aloitettavaksi toi-
minnan kannalta välttämättömistä osista ja mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa toimivaan prototyyppiin pyrkien.  
3.2.2 Toteutuksen eteneminen käytännössä 
Projekti aloitettiin tutustumalla mahdollisiin toteutustapoihin ja tekniikoihin. Vaa-
timusmäärittely käsiteltiin ensimmäisessä kokouksessa ja sovittiin vapaamuo-
toisesti projektisuunnitelmasta. Ennen ohjelmakoodin kirjoittamista mallinnettiin 
aiottu ratkaisu olennaisimmilla kaavioilla. Kehityksen edetessä sovittiin pidettä-
väksi säännölliset tilannekatsauskokoukset, joissa varmistetaan projektin ete-
nevän oikeaan suuntaan. Lisäksi asiakkaan edustaja oli jatkuvasti tavoitettavis-
sa. 
Ensimmäinen toteutuskohde oli käyttöliittymän luonnosversio. Toisena kohtee-
na oli tietokannan pohjatoteutus, josta Visual Studio generoi käyttöliittymän ai-
kaisemmin tehdyn luonnosversion tilalle. Seuraavaksi siirryttiin sähköpostiliiken-
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teen toteutukseen. Sähköpostin toteutuksen yhteydessä luotiin automatisoitu 
testi sähköpostimoduulille. Pohja kaikelle toiminnallisuudelle oli tässä vaiheessa 
jo olemassa ja toiminnassa mutta ratkaisut olivat suurelta osalta tilapäisiksi tar-
koitettuja. Vaikka alkuperäiset vaatimukset olisivat täyttyneet, kehitystyötä jat-
kettiin käyttökelpoisemman järjestelmän saavuttamiseksi. 
Sähköpostiliikenne piti siirtää tilapäiseksi tarkoitetusta ympäristöstä Exchan-
geen ja tietokannat palvelimille. Tässä vaiheessa projektia odotettiin alustojen 
käyttöönottoja ja asennettiin yrityksen kehitysympäristö. Ohjelmointityö ei näistä 
syistä edennyt useaan päivään. Ympäristö saatiin käyttöön juuri ennen projektin 
siirtymistä harjoitteluprojektista yrityksen projektiksi. 
Palvelinten tietoliikenneyhteyksien avaukset ja niihin liittyvät erikoistapaukset 
vaativat useita tukipyyntöjä ja projektin valmistuminen lykkääntyi. Samalla pro-
jektin rinnalle tuli muita työtehtäviä ja projektiin käytettävissä oleva aika supistui. 
Palvelinten käyttöönoton jälkeen projektissa keskityttiin uusien ja muuttuneiden 
vaatimusten edellyttämien muutosten toteuttamiseen ja kokonaisuuden julkai-
sukelpoiseksi saattamiseen. 
3.3 Ohjelmiston tila harjoittelun lopussa 
Projekti oli harjoittelujakson aikana täyttänyt alkuperäisen vaatimusmäärittelyn 
vaatimukset, mutta tuotantokäyttöön ei riittänyt toteutettu ratkaisu. Sähköposti-
liikenteen vaatimukset muuttuivat ennen harjoittelun loppua ja tästä seurannut 
muutostyö oli kesken. Koska sähköpostin käsittely ei toiminut, kokonaisuus ei 
ollut senhetkisten vaatimusten mukainen. 
Aikaisemmin kehitetty versio, jossa sähköpostitoiminnallisuus täytti alkuperäiset 
vaatimukset, olisi ollut ensimmäisten vaatimusten mukainen. Tässäkin versios-
sa ilmeni testauksessa virheitä mutta ilman vaatimusten muutoksia, järjestelmä 
olisi ollut valmis ja korjaukset olisi voitu tehdä julkaisun jälkeen. 
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3.3.1 Valmis toiminnallisuus 
Harjoittelun aikana, alkuperäisten vaatimusten mukaiseksi toteutetussa versios-
sa, oli tilapäiseksi tarkoitettuja ratkaisuja. Sähköpostiliikenne oli toteutettu 
Gmail-pohjaisena ja tietokanta oli kehityskoneen paikallinen kanta, jonka kehi-
tysalusta oli generoinut. Käyttöliittymäkin oli kehitysalustan generoima ja vaikka 
se täytti vaatimukset, se oli ulkonäöltään ja käytettävyydeltään selkeästi kehi-
tysversion oloinen. Kaiken vaatimusmäärittelyssä pakollisena vaaditun toimin-
nallisuuden toteutus oli kuitenkin olemassa, vaikka kokonaisuutta ei voinut kat-
soa julkaisukelpoiseksi. 
3.3.2 Puuttuva toiminnallisuus 
Vaatimusmäärittelyssä oli joitakin ominaisuuksia, jotka eivät olleet pakollisia. 
Kehitystyössä priorisoitiin järjestelmän toiminnan kannalta välttämättömät asiat. 
Tarkoitus oli saada toimiva prototyyppi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
optionaaliset vaatimukset eivät olleet toiminnan kannalta välttämättömiä. Pakol-
listen vaatimusten toteutuksen yhteydessä huomioitiin mahdollisuuksien mu-
kaan myös optionaaliset vaatimukset mutta niitä ei yritetty toteuttaa erikseen 
ennen ensimmäisen prototyypin valmistumista. 
3.3.3 Virheet ohjelmistossa 
Ensimmäisessä prototyypissä oli paljon tunnettuja vikoja. Järjestelmän käyttö 
edellytti ohjeiden tarkkaa seuraamista, eikä käyttäjän virheitä käsitelty oikein. 
Väärin täytetty lomake saattoi viedä varausprosessin osittain valmiiksi ja gene-
roida tietokantaan merkinnän tai sähköpostiviestin, jotka mahdollisesti haittaa-
vat kyseisen tilauksen oikein tekemistä seuraavalla kerralla. Ongelmia oli var-
sinkin loppukäyttäjien käyttämän vanhan selaimen kanssa, joka ei tue html5 
toiminallisuutta. 
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Loppukäyttäjälle ei annettu selkeää virheilmoitusta epäonnistuneesta varauk-
sesta, vaan näytettiin tarkka selvitys kooditasolla, koska sitä tarvittiin kehitys-
työssä. Tässä vaiheessa ei ollut vielä jakoa kehittäjän ja muiden käyttäjien vir-
heilmoituksissa. Julkaisuversiossa näytetään loppukäyttäjälle informatiivisempi 
virheilmoitus, vaikka siihen ei pitäisi enää päästä edes vanhoilla selaimilla. 
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4 PROJEKTIN KEHITTÄMINEN TYÖNTEKIJÄNÄ 
Projektin kulku jakautuu monessa suhteessa kahteen osaan. Alku toteutettiin 
työharjoittelijana ja loppu palkallisena työntekijänä. Työntekijäksi siirtyminen 
mahdollisti virallisemman roolin. Yrityksen resurssien käyttö oli aikaisemmin 
ollut yksittäisten työntekijöiden aikataulujen ja auttamishalukkuuden varassa 
mutta työntekijänä tarvittavan resurssin voi tilata asianomaiselta tiimiltä. Toi-
saalta työntekijänä on vastuussa yrityksen käytäntöjen ja prosessien noudatta-
misesta, joka tuo huomattavan työmäärän koulutyönä toteutettavaan harjoitte-
luprojektiin nähden. 
Harjoittelija-statuksella pyydetyt toimenpiteet yrityksestä irralliseen projektiin 
ratkaistaan usein tilapäisillä ratkaisuilla, kun taas työntekijän tilaukset yrityksen 
sisäiseen projektiin toteutetaan yrityksen käyttöön sopivalla pysyvällä ratkaisul-
la. Tämän seurauksena työntekijäksi siirtyminen avasi mahdollisuuden lopullis-
ten ratkaisuiden toteuttamiseen ja samalla loi tarpeen tilapäisratkaisuiden kor-
jaamiseen suunnittelusta lähtien. Kuvaus järjestelmän toiminnasta, pian työnte-
kijäksi siirtymisen jälkeen valmistuneessa versiossa, on liitteessä 2. 
4.1 Projektin muuttuneet vaatimukset 
Suurin muutos prosessinäkökulmasta tuli käyttöönoton tullessa ajankohtaisem-
maksi. Yrityksessä oli otettu käyttöön ITIL ja siihen pohjautuva muutoksenhallin-
taprosessi. Tätä projektia ei viety alussa muutoksenhallintaan prosessin mukai-
sesti yrityksen toiminnasta irrallisen toteutuksen luonteesta johtuen, ja kaikki 
tarvittavat muutoksenhallinnan toimenpiteet oli tehtävä jälkikäteen, ennen käyt-
töönottoa. 
Samoihin aikoihin prosessimuutosten kanssa ilmeni tarve suurille muutoksille 
toiminnallisiin vaatimuksiin. Tämä tarve tuli varausten kohteena olevien resurs-
sien muutoksista mutta ajoitus osui samaan aikaan prosessimuutosten kanssa. 
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4.1.1 Jatkuva muutos 
Projektissa oli alusta alkaen tarkoitus kehittää myös suunnitelmaa toteutuksen 
edetessä, eikä jatkaa loppuun asti vesiputousmallimaisella alkuperäisen suunni-
telman toteutuksella. Muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiinkin koko 
toteutuksen ajan. Suurimmat muutokset tulivat projektin vaihtuessa harjoittelu-
projektista yrityksen projektiksi ja palvelun alustana olevan resurssin vaihtues-
sa. Näiden muutosten lisäksi tulleista muutoksista suurin osa oli suunnitelmassa 
havaitun puutteen tai virheen korjauksia. Loput muutokset olivat optionaalisia 
vaatimuksia. 
4.1.2 Muuttunut käyttötarkoitus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus oli aikaisemmin käsityönä tehdyn sähköpostiliiken-
teen automatisointi. Loppukäyttäjä varasi videoneuvottelun sähköpostitse Med-
bitiltä. Medbit varasi videoneuvottelun palveluntarjoajalta sähköpostitse ja pal-
veluntarjoajan vahvistusviestistä pääteltiin kyseessä oleva varaus. Oikean tila-
uksen löydyttyä, Medbit lähetti ohjeet ja kuittauksen tilaajalle. Järjestelmän oli 
tarkoitus tehdä samat asiat ja korvata tilaajan sähköposti nettisivulle tulevalla 
käyttöliittymällä. Muutosten jälkeen järjestelmä ei ollut enää yhteydessä erillisen 
palveluntarjoajan kanssa, vaan järjestelmä tekee itse kaikki tarvittavat toimenpi-
teet. 
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Kuva 3. Tilausvahvistusten käsittely. 
 
4.1.3 Muutokset järjestelmän käyttöympäristössä 
Alkuperäisten vaatimusten mukaan järjestelmän oli tarkoitus tilata neuvottelu 
palveluntarjoajalta sähköpostitse ja reagoida tilausvahvistukseen. Sähköpostilii-
kenteen tulkinnan toteuttaminen vei huomattavan osan ohjelmointityöhön käyte-
tyistä aikaresursseista. Sähköpostiliikenteen ja viestien tulkinnan toteutuksen 
ollessa jo valmiina, tilauksen prosessi muuttui täysin. Aikaisemmin palveluntar-
joajalta erikseen tilattuja videohuoneita ostettiin yrityksen käyttöön jatkuvana 
resurssina. 
Uusista videohuoneista ei tarvinnut enää varata erikseen palveluntarjoajalta 
aikaa, vaan riittää, ettei samaan videohuoneeseen varata samanaikaisesti neu-
vottelu kuin yhdelle taholle. Tämän seurauksena kaikki sisäänpäin tulevan pos-
tin ja tekstin tulkinta jäi tarpeettomaksi. Varaus tehtiin ennen sähköpostilla ja nyt 
palveluntarjoajaan ei tarvitse ottaa ollenkaan yhteyttä. Varaukset tehdään käyt-
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töliittymällä ja järjestelmä varaa ajan videohuoneen Exchange-kalenterista. 
Kaikki sähköpostiliikenne on ulospäin lähtevää, eikä käyttöliittymässä ole vapai-
ta tekstikenttiä, joiden sisältöä olisi tulkittava. Uusien resurssien myötä jäi tar-
peettomaksi tekstin tulkinta ja käsittely. 
Käyttöympäristön muutokset mahdollistivat nopeamman ja yksinkertaisemman 
prosessin. Kun sähköpostia ei tullut enää sisään, poistui tarve monelle sähkö-
postilaatikolle, joita oli käytetty tilauksien yksilöinnin tukena. Sähköpostilaatikoi-
ta oli aiemmin tarkkailtava saapuneiden viestien käsittelyyn ottamiseksi ja tähän 
oli toteutettu useita sähköpostilaatikoita. Laatikoita tarvittiin suuri määrä, koska 
tilausta yksilöivää tietoa ei päivämäärän lisäksi ollut ja jokaiselle päivälle vara-
taan useita neuvotteluja. Tilaukset yhdistettiin varauksiin yksilöllisillä lähettäjän 
tiedoilla ja päivämäärällä. Uusi nopeampi prosessi vaatii siis vain yhden sähkö-
postiosoitteen. Tilauksen resurssit varataan välittömästi tilauksen teon yhtey-
dessä ja kaikki sähköpostiliikenne tapahtuu heti. Varauksen käsittelyaika lyheni 
useasta päivästä muutamaan sekuntiin ja palvelimen kuormitus keveni huomat-
tavasti. Ylimääräisten sähköpostiosoitteiden lisäksi voitiin jättää pois laatikoita 
tarkkaileva ominaisuus, joka toistui säännöllisin väliajoin palvelimella ja käytti 
resursseja jatkuvasti. Ajastettuna tehtävänä jätettiin kuitenkin palvelimella lähe-
tyshäiriöitä tarkkaileva toiminnallisuus mutta tätä tarkistusta ei tarvitse tehdä 
usein, eikä se kuormita palvelinta ja verkkoa sähköpostitarkistusten tapaan jat-
kuvasti. 
4.1.4 Valitun agile-lähestymistavan soveltuvuus projektiin 
Agilen mukanaan tuoma kehityksen nopea mukautuvuus oli avainasemassa 
mahdollistamassa harjoitteluprojektin muutosta tuotantoon. Vaatimuksiin tehtyjä 
muutoksia oli helpompi soveltaa toteutustyöhön kun projektisuunnitelmassa oli 
valmiiksi liikkumavaraa ja työn pääpaino oli toteutuksessa, eikä suunnitelmissa 
tai dokumentoinnissa. 
Haittapuolet ilmenivät kun muutoksia tuli jo valmiiksi prototyypiksi kehitettyihin 
moduuleihin. Toimivan prototyypin tärkeimpiä osia oli sähköpostin käsittely, jota 
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ei lopulta tarvittukaan. Perinteisellä projektin toteutuksella muutoksen kohteena 
olevat moduulit eivät olisi olleet vielä valmiita ja hukkaan mennyt työmäärä olisi 
ollut todennäköisesti pienempi. Muutosten toteuttamisen työmäärä olisi kuiten-
kin ollut suurempi, joten agile oli tässä lopuksi parempi vaihtoehto. 
4.2 Kehitystyön painopiste 
Kehitys aloitettiin niistä osista, jotka katsottiin välttämättömimmiksi järjestelmän 
perustoiminnallisuuden kannalta. Tärkeimmäksi katsottiin sähköpostin käsittely, 
koska se oli ollut eniten henkilöresursseja vievä osa ennen järjestelmää. Ilman 
sähköpostin käsittelyominaisuutta olisi jäänyt sama määrä manuaalista työtä ja 
uudesta järjestelmästä ei olisi mitään hyötyä. 
Sähköpostin tiedot ja varaukset oli saatava johonkin, joten seuraava luonteva 
painopiste oli tietokannassa. Tietokantojen kanssa samaan aikaan oli työn alla 
tilausten käsittely ja automatisointi. 
Painopiste jakautui karkean perustoiminnallisuuden valmistuttua monelle asial-
le, teknisestä näkökulmasta. Käsittelyssä oli yksittäisiä ominaisuuksia, joiden 
tarvitsema toiminnallisuus rakennettiin kerralla kaikkiin osiin. Näin vältyttiin tar-
peettoman raskaalta rajapintasuunnittelulta, jota ei olisi ollut järkevää tehdä 
muuttuvien vaatimusten ja rajallisen osaamisen takia. Kun tietty ominaisuus 
toteutetaan kerralla koko sovellukselle, saadaan ominaisuus käyttöön seuraa-
vassa prototyypissä. 
4.3 Ohjelmistokehitys ja muut työtehtävät 
Ohjelmistokehityksen rinnalle kerääntyi nopeasti paljon muita työtehtäviä, jotka 
eivät liittyneet tähän projektiin mitenkään. Useat muista työtehtävistä olivat kii-
reellisiä ja tämä projekti jäikin pian muiden tehtävien lomassa tehtäväksi työksi, 
koska tämän projektin tuotoksella ei ollut kiire. 
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4.3.1 Kokonaisuuden hallinta 
Kun projektin ulkopuoliset tehtävät alkoivat täyttää järjestelmän toteuttajan ka-
lenteria, tarvittiin projektin ja muiden tehtävien yhteensovittamiseen työkaluja ja 
-tapoja. Yrityksellä ei ollut valmiina ratkaisua tällaiseen käyttöön. Projektinhallin-
tatyökalut eivät sovellu hyvin yhden työntekijän monipuolisen työkuorman hal-
linnointiin, eikä niitä ollut saatavilla kohderyhmän ulkopuolisille työntekijöille. 
Tarpeeseen kokeiltiin useita ratkaisuja, jotka eivät olleet liian kalliita mahdolli-
seen käyttöönottoon. Sama tarve oli muillakin tiimin jäsenillä, joten samalla et-
sittiin mahdollisesti yrityksen yleiseen käyttöön tulevaa ratkaisua. 
4.3.2 Muutosten suunnittelun ryhmä 
Muutosehdotuksia esitettiin suoraan järjestelmän toteuttajalle, joka muutti pienet 
ja toteutuskelpoiset ehdotukset suoraan tehtäviksi, jotka lisättiin projektin tehtä-
välistaan. Suurempia muutoksia käsiteltiin ohjausryhmän kesken. Muutosehdo-
tukset tulivat ohjausryhmän jäseniltä tai toteuttajalta itseltään. 
4.4 Ohjelmistokehityksen tukiverkosto 
4.4.1 Yrityksen resurssien käyttö 
Työntekijöille on tekniikan lisäksi saatavilla muiden työntekijöiden työpanos. 
Harjoittelun aikanakin oli mahdollisuus pyytää apua mutta työntekijänä tarvitta-
van asian voi tilata käytetyn prosessin mukaisesti ja se tehdään tietyn aikatau-
lun mukaan. 
4.4.2 Työkalut 
Kehitystyön muututtua yrityksen työntekijän projektiksi, saatiin käyttöön useita 
uusia resursseja. Järjestelmälle tilattiin virtuaalipalvelin ja tietokanta yrityksen 
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klusterista, joiden tilalla oli harjoittelun aikana ollut kehityskoneen Internet In-
formation Services (IIS) -alusta ja paikallinen localdb-tietokanta. Harjoittelunai-
kainen Post Office Protocol (POP) ratkaisu korvattiin lopulliseen käyttöön tarkoi-
tetulla Exchange ratkaisulla. Exchangen myötä tuli myös mahdollisuus käyttää 
kalenteria, joka paransi käytettävyyttä huomattavasti. 
Yrityksessä ei ollut aikaisemmin juuri tehty suuren mittakaavan ohjelmointia it-
se, vaan koodi ostettiin ja oma ohjelmointityö oli useimmiten skriptejä tai makro-
ja. Tämän järjestelmän kehitystyön aikana aloitettiin yrityksessä muutakin oh-
jelmointia ja rakennettiin versiohallintaa ohjelmakoodille. Uutta Team Foundati-
on Server (TFS) versiohallintaa testattiin myös tässä projektissa mutta sen tieto-
liikenneyhteydet olivat vielä kesken, kun sitä olisi tarvittu, eikä ratkaisua otettu 
käyttöön tämän projektin kehitystyön yhteydessä. Ohjelmakoodi siirretään jul-
kaisun jälkeen versiohallintaan talteen ja sitä käytetään jatkokehityksessä. 
4.5 Projektinhallinta 
4.5.1 Projektin hallinnan tarpeet 
Kun projektia oli toteuttamassa pääosin vain yksi henkilö, voitiin henkilöresurs-
sien hallinta jättää tässä tapauksessa lähes kokonaan huomiotta. Henkilöiden 
aikaresursseja tai saatavuutta ei arvioitu, vaan projektin odottaessa projekti-
ryhmän ulkopuolisen resurssin tuotosta, projektin työryhmä keskittyi muihin työ-
tehtäviin. Muita resursseja tai laatua ei muutettu viivytysten korjaamiseksi, vaan 
lopputuotteen julkaisu lykkääntyi. 
Pääosassa projektin hallinnassa oli työn jakaminen sopiviin osiin ja tehtäviin, 
jotka pystyttiin toteuttamaan suunnitelmallisesti. Työ jaettiin suuriin kokonai-
suuksiin, joista eroteltiin vielä pienempiä kokonaisuuksia. Suuria kokonaisuuk-
sia ohjelmoinnin osalta olivat esimerkiksi käyttöliittymä, tiedon tallentaminen ja 
tiedon jakaminen. Nämä jaettiin pienempiin osiin toiminnallisuuden näkökulmas-
ta. Kokonaisuudet jaettiin tarpeen mukaan tehtäviin viimeistään kun niiden to-
teuttaminen oli lähitulevaisuudessa ajankohtaista. Tehtävien suoritusjärjestyk-
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seen vaikutti niiden tarpeellisuus toimivan prototyypin kannalta ja muiden tehtä-
vien riippuvuus kyseisen tehtävän tuotoksesta. 
Tehtävien hallinnassa kokeiltiin joitakin siihen tarkoitettuja ratkaisuja mutta käy-
tännössä tarkoitukseen sopi parhaiten tekstipohjainen lista. Listaan oli helppo 
päivittää muuttuneita vaatimuksia, eikä tässä projektissa ollut juuri tarvetta hen-
kilöresurssien hallintaa helpottaville työkaluille, joita useissa muissa projektin 
hallintatyökaluissa on. 
4.5.2 Koodin hallinta 
Vaikka versiohallinta on tärkeää yhdenkin tekijän projektissa, sen merkitys ko-
rostuu kun mukaan tulee enemmän kehittäjiä. Lähdekoodin versiohallinta oli 
projektin opiskeluaikana käytännössä varmuuskopiointia. Kun saataville tuli 
mahdollisuus käyttää toisenkin kehittäjän resursseja, tarvittiin oikeaa versiohal-
lintaa. Yrityksen oma versiohallinta oli tässä vaiheessa vasta ajatustasolla, joten 
projektissa päädyttiin käyttämään kolmannen osapuolen ilmaista ratkaisua. 
Saatavilla olevista vaihtoehdoista päädyttiin BitBucketiin sen tarkoitukseen hy-
vin sopivan hinnoittelumallin vuoksi. Vaihtoehdoissa oli hinnoittelu tehty niin, 
että yksi projekti kahdella kehittäjällä edellyttää jo maksullista tilausta. 
Koska järjestelmää tehtiin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin käyttöön eikä 
voitu käyttää normaalisti omissa konesaleissa tuotettavia palveluja, piti kaikki 
salasanat ja väärinkäytöksille altistavat osat koodista poistaa ennen palveluun 
lataamista. Vaikka palvelua pidettiin tietoturvallisena, katsottiin salasanojen la-
taaminen ulkoiseen palveluun tarpeettomaksi riskiksi. Käytännössä ainoa riski-
nä pidettävä salasana koodissa oli Exchangen salasana, jonka salaus olisi ollut 
ehkä mahdollista purkaa muun koodin avulla. Kyseinen salasana poistettiin en-
nen jokaista synkronointia ja lisättiin takaisin paikalliseen ohjelmakoodiin heti 
sen jälkeen. 
Versiohallinta jäi kuitenkin enimmäkseen varmuuskopioksi tässäkin yhteydessä, 
koska ohjelmakoodiin pyydettiin apua vain muutaman kerran. Näissäkään tapa-
uksissa ei päädytty käyttämään versiohallinnan työkaluja, vaan avustava kehit-
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täjä tarkasteli ongelmakohtaa versiohallinnan kanssa ja ratkaisuehdotus käsitel-
tiin yhdessä ja lisättiin suoraan pääkehittäjän paikalliseen ohjelmakoodiin. 
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5 TUOTANTOKÄYTTÖÖN OTTAMINEN 
5.1 Ympäristö 
Järjestelmä otettiin käyttöön virtuaalisella Windows-palvelimella. Järjestelmän 
käyttämä SQL-tietokanta on jo aikaisemmin käytössä olleesta klusterista. Käyt-
töliittymän palvelimelle pääsee vain asiakkaan sisäverkosta, joten erillinen kir-
jautuminen ja tunnistautuminen jätettiin toteuttamatta. Käyttäjätunnus saadaan 
Windows-kirjautumisesta, eikä käyttäjiä tarvinnut rajata työntekijöiden keskuu-
dessa. Aikaisemmin varatut neuvottelut näkyvät kuitenkin vain niitä varanneen 
käyttäjän tunnuksilla ja järjestelmässä määritetyillä admin-käyttäjillä. Sähköpos-
tiliikenne ja kalenteritoiminnot on toteutettu Exchangella. 
5.2 Käyttäjät 
Järjestelmän mahdollisia loppukäyttäjiä ovat kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät, 
joilla on pääsy sisäverkkoon. Käytännössä järjestelmää käyttää eniten pieni 
joukko lääkäreitä, hoitajia ja hallinnon henkilökuntaa. Valtaosa käyttäjistä on 
terveydenhuollon ammattilaisia, joiden tietotekninen osaaminen vaihtelee suu-
resti. 
5.3 Testaus 
Järjestelmän testausta tehtiin jatkuvasti kehitystyön edetessä. Moduuli- ja integ-
raatiotestaus oli ohjelmoijan tehtävä mutta validointi ja lopputestaus tehtiin yh-
dessä palvelusta vastanneen henkilökunnan kanssa. Tämän lisäksi käyttöönot-
to aloitettiin pilottikäytöllä, jossa varmistettiin järjestelmän soveltuminen oikeaan 
käyttöön. Moduuli- ja integraatiotestauksessa löytyneet virheet korjattiin mah-
dollisuuksien mukaan heti ja validoinnissa tai lopputestauksessa havaitut puut-
teet korjattiin ennen pilotin aloitusta. 
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5.4 Yrityksen ilmeeseen sovittaminen 
Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus muokata käyttöliittymän ulkoasu 
yrityksen brändin mukaiseksi. Visuaalinen ilme suunniteltiin toteutettavan toi-
minnallisuuden jälkeen. Kehitystyön aikana selvisi kuitenkin, ettei yrityksen vas-
taavan kokoisia järjestelmiä oltu juuri kehitetty brändin mukaiseksi. Tämäkin 
käyttöliittymä jätettiin alustasta tulleen tyylin mukaiseksi ja mahdollinen visuaali-
nen tyylittely kirjattiin mahdollisiin jatkokehityskohteisiin. 
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6 VALMIIN OHJELMISTON SIIRTÄMINEN YLLÄPITOON 
6.1 Ylläpidon tarpeet koodille 
Lähdekoodi on saatavilla tarvittaessa tehtäviä korjauksia varten mutta tämä 
jäänee alkuperäisen toteuttajan tehtäväksi. Ylläpidon ohjeet ja materiaali sisäl-
tävät kuvauksen järjestelmän toiminnasta ja sen liittymäkohdista muihin järjes-
telmiin. Dokumentaatiossa on mainittu todennäköisiä ongelmakohtia ja mahdol-
liset ratkaisut niihin. 
6.1.1 Kuvaus 
Ylläpito edellyttää järjestelmältä tiettyjen asioiden kuvausta. Käytännössä näin 
pienessä järjestelmässä on suuri osa tiedosta päällekkäistä, eikä kaikkien do-
kumenttien täydellinen sisältö ole tarpeen. Luvussa 2.1.2 on kerrottu yrityksen 
minimidokumentaatiosta. Sairaanhoitopiirin normaalisti käyttämiin järjestelmiin 
verrattuna on kuitenkin kyse niin pienestä järjestelmästä, että tässä tärkeimpiä 
dokumentteja olivat pikaohje, asennusohje ja arkkitehtuurikuvaus. Näistä to-
dennäköisesti tullaan käyttämään vain pikaohjetta, jossa on tiivistetysti kuvattu 
muiden dokumenttien olennaisin sisältö. Pikaohjeessa on tarkoitus olla selkeästi 
kuvattu kaikki todennäköisimmin jatkossa tarvittava sisältö mahdollisimman ly-
hyesti ja se tehtiin tässäkin tapauksessa ensimmäisenä. Muita dokumentteja 
täydennettiin osittain mutta ei tarpeettomasti käytännön tarpeiden yli. Käytän-
nön tarpeet arvioitiin muutoksenhallinnan koordinaattorin opastuksella melko 
pieniksi. 
6.1.2 Mallintaminen 
Minimidokumentaatioon kuuluu arkkitehtuurikuvaus, jossa tulee olla mallinnettu 
järjestelmän arkkitehtuuri. Suuren osan mallinnuksesta saa tuotettua kokonai-
suuden hallintaan käytetyillä työkaluilla, eikä käsin tarvitse piirtää mitään. Mic-
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rosoft Visual Studiolla saa tuotettua ohjelmakoodista tarvittavat kuvaukset ja 
yrityksen käyttämällä Efecte-sovelluksella saa tuotettua arkkitehtuurikuvauksen. 
Efecteen on kirjattu järjestelmän yhteys muihin resursseihin jo kehitystyön aika-
na. Yrityksen muutoksenhallinta käyttää Efecteä työkaluna, jolla hallitaan tiet-
tyyn resurssiin tehdyn muutoksen vaikutus muihin resursseihin ja sinne on siksi 
jo luotu tieto kaikista järjestelmän kytköksistä muihin järjestelmiin ja resurssei-
hin. 
6.2 Ohjeet 
Loppukäyttäjän ohjeet liitettiin järjestelmän varausten kohteena olevien vi-
deoneuvottelujen ohjeiden yhteyteen. Loppukäyttäjälle näkyvä osa järjestelmäs-
tä ei tarvitse paljoa opastusta, joten käyttöohjeet ovat suppeat. Käyttöliittymällä 
on pyritty tekemään helppokäyttöisiä ratkaisuja ja kaikki toiminnallisuus on vielä 
sanallisesti ohjeistettu. 
Ylläpidolle tehtiin erilliset ohjeet, joiden avulla voidaan ratkaista todennäköisim-
piä loppukäyttäjän ongelmia ja vikoja järjestelmän toiminnassa. Näiden avulla 
tulisi olla mahdollista ratkaista järjestelmän käytössä ilmenneet viat, itse järjes-
telmää tuntematta. 
6.3 Koulutus 
6.3.1 Käyttäjien koulutus 
Käyttäjille annetaan koulutus tarvittaessa. Järjestelmä on niin yksinkertainen, 
että koulutuksen järjestäminen ilman pyyntöä ei kannata. Varausjärjestelmän 
lyhyt esittely sisällytetään kuitenkin tuleviin videoneuvottelukoulutuksiin. 
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6.3.2 Ylläpidon ja tukipalvelun koulutus 
Ylläpito ei tarvitse erikseen koulutusta näin pienen järjestelmän tukitoimintoihin, 
vaan mahdolliset tukipyynnöt käsitellään ratkaisutietokannan ja käyttöohjeiden 
avulla. Haastavammat tukipyynnöt ohjataan suoraan kehittäjälle. 
6.4 Tiedotus 
Tiedotus on kohdistettu varauksia tekeville henkilöille. Vanhaa varaustapaa 
käyttävät varaajat saavat ohjeet uuteen toimintatapaan varauspyynnön vasta-
usviestinä. Uusille varaajille ei tarvita erikseen tiedotusta, koska videoneuvotte-
lujen ohjeissa ohjataan tekemään varaus tällä järjestelmällä. 
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7 LOPPUTULOS 
7.1 Valmiin järjestelmän kuvaus 
Järjestelmän julkaisuversio koostui tietokannasta, internetselaimella käytettä-
västä käyttöliittymästä ja Exchangen palveluista. Käyttöliittymä on yrityksen 
omassa konesalissa virtuaalisella Windows-palvelimella, josta on yhteys omaan 
tietokantaan. Tietokanta on osa yrityksen käytössä ollutta tuotantokäyttöön tar-
koitettua klusteria. Testikäyttöä varten on oma kantansa yrityksen testiklusteris-
ta. Exchangea käytetään sähköpostiliikenteeseen ja kalenterien hallintaan. Tä-
hän tarkoitukseen on luotu käyttäjätili, jonka kalentereissa on tieto kaikista va-
rauksista ja sähköpostissa kaikki järjestelmän sähköpostiliikenne. 
Julkaisuversion käyttöliittymästä poistettiin kaikki järjestelmän halutun toiminnal-
lisuuden kannalta tarpeeton. Jäljelle jäi vain etusivu, tilauslomake, lista omista 
varauksista ja yhteystietoihin sekä tukeen liittyvät sivut. Loppukäyttäjä voi tehdä 
uuden varauksen, tarkastella aikaisemmin tekemiään varauksia ja etsiä tuen 
yhteystietoja. 
 
Kuva 4. Varausjärjestelmän käyttöliittymä. 
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Loppukäyttäjä aloittaa järjestelmän käytön siirtymällä etusivulle tai suoraan tila-
uslomakkeelle. Tilauslomakkeella täytetään omat ja osallistujien yhteystiedot 
sekä neuvottelun haluttu ajankohta ja varattu neuvotteluhuone. Järjestelmä tar-
kastaa kalenterista ensimmäisen annettuun aikaan vapaana olevan neuvottelu-
huoneen, ja varaa sen tekemällä kalenteriin kokouksen. Tämän jälkeen järjes-
telmä lähettää kokouskutsun ja ohjeviestin kaikille osallistujille. 
Kaikki varaukset tallentuvat myös tietokantaan mutta videoneuvotteluhuoneiden 
saatavuustiedot tarkistetaan aina Exchange-kalenterista. Näin mahdollistetaan 
kalenterin manuaalikäyttö esimerkiksi toistuvien- tai erikoisvarausten tapauksis-
sa. Ylläpito voi tehdä järjestelmän kalenteriin merkinnän, jolla käytännössä saa 
varattua tietyn videoneuvotteluhuoneen. Käyttäjä voi itse käydä jälkikäteen kat-
somassa listaa aikaisemmin järjestelmästä varaamistaan neuvotteluista mutta 
niihin ei voi enää tehdä muutoksia. Käyttäjälle esitettävä lista aikaisemmin vara-
tuista neuvotteluista tuotetaan tietokannasta mutta niistä esitetään samat tiedot 
kuin kalenterikutsuissa. Järjestelmässä ei kuitenkaan näy ylläpidon manuaali-
sesti tekemät muutokset tai varaukset. Muutokset pyydetään ylläpidolta, joka 
voi siirtää järjestelmän kalenterissa olevaa kokousta tai luoda toistuvan varauk-
sen. Järjestelmä lähettää kaikille osallistujille yhteisen sähköpostin, johon kaikil-
le vastaamalla saa tarvittaessa kuka tahansa osallistujista tiedotettua kaikkia 
muita osallistujia. Loppukäyttäjän kaikista omista varauksista ja kaikista varauk-
sista, joihin tämä on osallistunut, on tieto myös kyseisen käyttäjän omassa ka-
lenterissa. 
7.2 Projektin onnistuminen 
Projektin aikana tulleet muutokset vaatimuksiin siirsivät lopputuotoksen valmis-
tumista ja lopullinen julkaisupäivämäärä olikin useita kuukausia alussa sovitusta 
aikataulusta jäljessä. Aikataulua venyttivät myös palvelintilauksen jälkityöt, ku-
ten palomuurien avaukset, nimipalvelinten konfigurointi ja käyttöliittymäpalveli-
men haastava yhteys tietokantapalvelimeen. Useat näistä työvaiheista vaativat 
erillisen tilauksen, eikä näistä ollut etukäteen tietoa. Seuraava tilauksen tarve 
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selvisi aina kun huomattiin, ettei tehty työ tuonutkaan toivottua toiminnallisuutta. 
Syynä monivaiheiseen palvelintilaukseen oli projektiryhmän kokemattomuus 
tällaisissa palvelintilauksissa ja tarvittavien työvaiheiden vastuun jakaminen 
monelle taholle. 
Julkaisuversio täytti vaatimusmäärittelyssä kuvatut pakolliset vaatimukset mutta 
useita optionaalisia vaatimuksia ei toteutettu. Optionaalisten vaatimusten toteut-
taminen jätettiin jatkokehityksen tehtäväksi. 
7.3 Palaute 
Projektin aikana saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Aikataulusta saa-
tu palaute oli neutraalia, koska alkuperäinen aikataulu ei toteutunut mutta tälle 
oli hyväksyttävä syy. Toinen neutraali palaute tuli ohjelmakoodista. Mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa toimivaan prototyyppiin tähdänneen kehitystyön 
sivutuotteena oli koodiin jäänyt paljon tilapäisratkaisuiksi tarkoitettuja osia. Li-
säksi suurten toiminnallisten vaatimusten muututtua oli ohjelmakoodissa tehty 
muutoksia, jotka olisi ollut hyvä toteuttaa eri tavalla mutta käytetty tapa oli työ-
määrältään pienempi ja johti nopeampaan aikatauluun. Käytettävyydestä tai 
käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta ei ole vielä saatu palautetta loppukäyttäjiltä 
hiljaisen käyttöönottoajankohdan seurauksena. 
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Alkuperäinen vaatimusmäärittely 
Käyttötarkoitus  
Järjestelmä varaa pyydetyn tilan Outlook kalenterista ja tilaa Videralta vi-
deoneuvottelun käyttäjän määrittämälle ajalle. Järjestelmä lähettää tiedot tapah-
tumasta tilaajalle ja osallistujille. Järjestelmä pitää tietokantaa tapahtumista, 
jossa ne ovat muokattavissa ennen tapahtuman alkua.  
Käyttöliittymä  
Käyttöliittymässä voi valita neuvottelun ajan ja osallistujamäärään soveltuvan 
tilan. Järjestelmään syötetään osallistujien sähköpostiosoitteet ja tilaajan yh-
teystiedot. Käyttöliittymän tulee edetä vaihe kerrallaan, tarjoten vain tilaukseen 
soveltuvia vaihtoehtoja valittavaksi. Yhteystietoihin täytyy syöttää sähköpos-
tiosoite, joka sisältää @ -merkin. Tilaus vahvistetaan tietojen syöttämisen jäl-
keen erikseen. Vahvistusviestissä on linkki tilauksen peruuttamiseen.  
Toiminta  
Järjestelmään kirjaudutaan aluksi sisään ja lopuksi ulos. Tila lukitaan heti, kun 
se on valittu käyttöliittymästä. Tilauksen voi jättää kesken milloin tahansa ja 
mahdolliset tehdyt tilavaraukset perutaan. Tila jää varatuksi ja sähköpostien 
lähetys alkaa kun tilaus vahvistetaan käyttöliittymästä. Järjestelmään syötetään 
nettisivulla olevan käyttöliittymän kautta tilauksen tiedot. Järjestelmä varaa 
määrätyn tilan Outlook kalenterista ja lähettää tilauksen Videralle sähköpostilla. 
Tilaaja saa aluksi sähköpostiviestin, jossa on tilauksen tiedot ja linkki tilauksen 
peruutukseen. Järjestelmä odottaa Videralta sähköpostitse tulevaa vahvistusta 
tilauksesta ja sen saatuaan lähettää vahvistuksen tilaajalle sekä ohjeet tilaajalle 
ja osallistujille. 
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Tilaus tallentuu järjestelmän tietokantaan, jossa se on tilaajan peruttavissa tai 
pääkäyttäjän muokattavissa. Tilausta peruttaessa vapautetaan varattu tila ja 
lähetetään sähköpostiviesti kaikille, joihin on oltu yhteydessä sähköpostitse ky-
seisestä tilauksesta. Tilausta muokattaessa niin, että aika tai paikka muuttuu, 
lähetetään tieto muutoksista osallistujille sähköpostilla.  
Poikkeustilanteet  
Jos Videralta ei tule vahvistusviestiä kolmen arkipäivän kuluessa, lähetetään 
siitä ilmoitus pääkäyttäjälle. Jos tilaus jää vahvistamatta 15 minuutiksi tilan va-
linnan jälkeen, perutaan mahdollinen tilan varaus ja ilmoitetaan käyttäjälle käyt-
töliittymässä tilauksen peruuntumisesta.
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Kaikilla sivuilla on yläreunassa navigointipalkki, josta pääsee etusivulle [Etusivu], kaik-
kien varausten sivulle [Varaukset], tukisivulle [Apua ja tukea] ja yhteystietoihin [Yh-
teystiedot]. Palkin oikeassa reunassa näkyy kirjautuneen käyttäjän tiedot.  
Yksittäinen varaus otsikon alla olevasta [Varaa >>] napista pääsee tekemään uuden 
varauksen.  
Toistuva varaus otsikon alla olevasta [Tilaa >>] napista pääsee tekemään toistuvan va-
rauksen.  
Uusi varaus  
Sivulla on kentät varauksen tiedoille.  
Varauksen tekijän sähköpostiosoitekenttään kirjoitetaan varauksen vastuuhenkilön 
sähköpostiosoite.  
Henkilöiden määrä varatussa tilassa on niiden henkilöiden määrä, jotka tulevat varat-
tuun tilaan paikanpäälle.  
Neuvottelun alkuaika on aika, josta alkaen neuvottelu halutaan varata.  
Neuvottelun kesto minuutteina on aika, jonka neuvottelu korkeintaan kestää.  
Neuvottelulle varattu tila on tila, jonka neuvottelun varaaja on varannut neuvottelulle.  
Neuvotteluun osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet pilkulla erotettuna kent-
tään annetaan kaikkien videoneuvotteluun etänä osallistuvien sähköpostiosoitteet. 
Osoitteista lasketaan automaattisesti osallistujien määrä ja osallistujille lähetetään 
tiedot sekä ohjeet neuvottelusta. Osoitteet kirjoitetaan peräkkäin ja erotetaan pilkulla: 
osallistuja1@example.com, osallistuja2@example.com, osallistuja3…   
Varaus tehdään painamalla tietojen alla olevaa [Tee varaus] nappia.  
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Tietokanta  
Tietokantaan on talletettu postilaatikot, varaukset, osallistujat ja tilat.  
Jokaisessa varauksessa on ainakin varaajan sähköpostiosoite, varauksen aika ja -kesto. 
Varaukseen liittyy aina tila ja postilaatikko. Lisäksi tilaukseen voi liittyä osallistujia. Tila 
on pakollinen, koska tiloilla on omat sähköpostilaatikot ja varauksen sähköpostiliiken-
ne tarvitsee sitä kautta saatavan laatikon.  
Sähköpostiliikenne  
Kun käyttöliittymällä tehdään uusi varaus täyttämällä lomake ja painamalla [Tee vara-
us], järjestelmä ottaa varauksen käyttöön postilaatikon varauksen päivämäärän osalta. 
Jokaisella tilalla on viisi postilaatikkoa, joista jokaista voi käyttää yhden kerran jokaise-
na päivänä. Järjestelmä lähettää laatikosta viestin videoneuvottelun toimittajan tilaus-
palveluun. Kun tilauspalvelusta vastataan vahvistusviestillä, järjestelmä lähettää vah-
vistuksen ohjeineen varaajalle ja osallistujille.  
Testaus  
Normaalin tilauksen kulku  
Järjestelmän päätarkoitus on videoneuvottelun varaaminen. Uutta varausta tehdessä 
normaalitapauksessa pitäisi olla seuraavat askeleet:  
1. Etusivulta painetaan uuden varauksen nappia.  
2. Selain siirtyy uuden varauksen lomakkeelle.  
3. Käyttäjä täyttää yhteystiedot ja varauksen tiedot.  
4. Järjestelmä tarkastaa soveltuvilta osin kenttien oikeanmuotoisen sisällön (van-
hemmissa selaimissa ei toimi kaikki tarkistukset).  
5. Käyttäjä painaa [Tee varaus ] nappia.  
6. Järjestelmä luo tietokantaan varauksen ja liittää siihen osallistujat, tilan ja posti-
laatikon. Postilaatikko haetaan tilan perusteella ja tilan laatikoista tarkistetaan 
yksi kerrallaan saatavuus varauksen päivämäärälle, kunnes löytyy vapaa laatik-
ko liitettäväksi.  
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7. Järjestelmä lähettää neuvottelun toimittajalle sähköpostin, joka on muodostet-
tu varauksen ajan, keston ja osallistujien määrän perusteella.  
8. Palveluntoimittaja vastaa (ei aina) viestiin automaattisella viestillä, joka sisältää 
referenssikoodin tilauksen asioiden hoitoon.  
9. Järjestelmä käy säännöllisesti tarkistamassa viestit kaikista laatikoista ja auto-
maattisen viestin tullessa vastaan, järjestelmä liittää referenssikoodin varauk-
seen.  
10. Palveluntoimittaja lähettää vahvistusviestin tilatun neuvottelun käsittelystä.  
11. Järjestelmä noutaa seuraavalla tarkistuskerralla vahvistusviestin ja etsii otsikko-
kentän päivämäärän ja vastaanottaneen laatikon perusteella oikean varauksen.  
12. Järjestelmä lähettää varauksen tekijälle vahvistusviestin ohjeineen.  
13. Järjestelmä lähettää osallistujille ohjeviestin.  
Testauksessa huomioitavaa  
Tässä versiossa (0.6.1) Palveluntoimittajan osoitteena on vn-tilaukset ja admin osoit-
teena vn-tapahtumat, joihin järjestelmä lähettää viestejä. vn-tilaukset laatikosta vasta-
taan järjestelmälle vahvistusviestillä, jolloin viestiliikenne lähtee tilaajalle ja osallistujil-
le. vn-tilaukset on myös järjestelmän omana osoitteena, eli tilauspalvelun pääosoittee-
na on testiversiossa sama kuin neuvottelun toimittajaa edustava testiosoite.  
Vastatessa järjestelmän tilausviestiin, jonka pitäisi olla lähtöisin tilan perusteella vali-
tusta osoitteesta ja päätyä vn-tilaukset laatikkoon, käytetään seuraavaa muotoa:  
Järjestelmä yrittää etsiä viestiin liittyvän tilauksen kun viesti on lähetetty toimittajan 
osoitteesta (tässä vn-tilaukset). Testiviestiin täytyy vastata replyllä, jolloin se päätyy 
oikeaan laatikkoon, ja viestin otsikossa täytyy olla sama päivämäärä tilausviestistä.  
Automaattivastaus tunnistetaan viestin rungossa olevan ”on automaattinen viesti” 
(ilman lainausmerkkejä) tekstin perusteella. 
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Järjestelmän pikaohje 
Mikä on Videoneuvottelujen varausjärjestelmä 
Videoneuvottelujen varausjärjestelmä, eli VNVaraus, on työkalu videoneuvotte-
lujen varaukseen. Järjestelmän käyttöliittymä on nettisivulla. Käyttöliittymällä 
täytetään lomake halutun neuvottelun tiedoilla ja järjestelmä varaa kyseiseksi 
ajaksi videoneuvotteluresurssin. Varauksessa määritetyille osallistujille lähete-
tään sähköposti ja kalenterivaraus Exchangella. Viesteissä on varauksen tiedot 
ja soitto-ohjeet. Varaus tallennetaan myös tietokantaan. 
Järjestelmä käyttää Exchange yhteyteen AD-tunnusta, jonka kalentereista löy-
tyy kalenteri jokaiselle videoneuvotteluhuoneelle. Näissä kalentereissa on tieto 
varatuista videoneuvotteluista. 
Sovelluksen käyttö 
Sovelluksen käyttöliittymä on osoitteessa vnvaraus.medbit.fi ja sitä pääsee 
käyttämään VSSHP sisäverkosta. Järjestelmään kirjautuminen tapahtuu Win-
dows-tunnistautumisella ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä. 
Etusivulta valitaan joko neuvottelun varaaminen tai toistuvan neuvottelun va-
raaminen. Normaalin neuvottelun varaaminen ohjaa lomakkeelle, joka tekee 
kaikki varauksen toimenpiteet automaattisesti. Toistuva varaus vie lomakkeelle, 
joka lähettää lomakkeen sisällön sähköpostilla manuaalikäsittelyyn. 
Sivun yläreunassa on linkit etusivulle, yhteystietoihin ja aikaisemmin varattujen 
varausten listaan. Varauslistassa on tieto neuvottelun ajankohdasta ja osallistu-
jista kaikista tietokannassa olevista, kirjautuneen käyttäjän varauksista. 
Varauksen tekeminen generoi vahvistusviestin osoitteeseen, jota käytettiin en-
nen nykyistä järjestelmää neuvottelujen tilaukseen. Vahvistusviesti ehkäisee 
päällekkäisiä varauksia järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 
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Mahdolliset ongelmatilanteet 
Jos järjestelmässä tapahtuu virhe, käyttäjälle näytetään yleismuotoinen virheil-
moitus ja kehotetaan ottamaan yhteys tukeen ongelman toistuessa. 
Vanhoilla Internet Explorer selaimilla pystyy mahdollisesti täyttämään lomak-
keen kenttiin virheellistä tietoa, joka aiheuttaa virheen. Yksittäisen käyttäjän 
kohdalla toimimaton järjestelmä johtuu todennäköisesti vanhalla selaimella vir-
heellisesti täytetystä lomakkeesta. 
Mahdollisia teknisiä ongelmia saattaa tulla tietokantayhteydessä ja Exchange-
yhteydessä. Ongelmia ei ole esiintynyt julkaisuversion tietokantayhteydessä ja 
Exchangen ongelmat ovat liittyneet vanhentuneeseen järjestelmän käytössä 
olevaan AD-käyttäjätiliin. Molemmat vaikuttavat koko sovelluksen toimintaan ja 
kaikkiin käyttäjiin. 
Järjestelmä lähettää administraattorille tarkoitetut viestit osoitteeseen, johon 
ylläpidolla on pääsy. Tähän osoitteeseen tulee ilmoitus mahdollisista ongelmati-
lanteista, jotka eivät välttämättä kuitenkaan tarkoita varauksen epäonnistumista. 
 
